http://

Encargado del proyecto

Fechas de inicio y fin del proyecto 14 nov. 2020 - 1 dic. 2020

Progreso 0%
Tarea 10
Recursos 0

## Tarea

Nombre	Fecha de inicio	Fecha de fin	
Reunión	14/11/20	14/11/20	
Diseño	14/11/20	14/11/20	
Reparto de trabajo	14/11/20	14/11/20	
Biblioteca de ficheros	16/11/20	16/11/20	
Formulario gestión de productos	18/11/20	20/11/20	
Formulario Ventas	23/11/20	25/11/20	
Formulario cobro	26/11/20	27/11/20	
Cobro (Ticket)	28/11/20	28/11/20	
Casos de prueba	29/11/20	29/11/20	
Documentación	30/11/20	30/11/20	

2

3

## Diagrama de Gantt




Diagrama de recursos

