ProyectoDI 01-dic-2020

http://

Encargado del proyecto

Fechas de inicio y fin del proyecto 14-nov-2020 - 01-dic-2020

Progreso 0%
Tarea 19
Recursos 0

ProyectoDI 01-dic-2020

2

Tarea

Nombre	Fecha de inicio	Fecha de fin				
Reunión1	14/11/20	14/11/20				
DiseñoDeAplicación	14/11/20	14/11/20				
RepartoDeTrabajo	14/11/20	14/11/20				
CreaciónBibliotecaValidacionDatos	19/11/20	29/11/20				
Testeo	19/11/20	29/11/20				
InicioDeSesión	19/11/20	27/11/20				
AccesoAGestiónDeUsuarios	19/11/20	27/11/20				
CreaciónDeUsuarios	28/11/20	29/11/20				
InicioDeSesión	19/11/20	28/11/20				
Excepciones	28/11/20	30/11/20				
GestiónDeUsuarios	28/11/20	29/11/20				
AñadirImágenes	28/11/20	28/11/20				
PantallaVentas	29/11/20	29/11/20				
AñadirYQuitarItemsDeListbox	29/11/20	29/11/20				
Validaciones	29/11/20	29/11/20				
FuncionalidadNotas	29/11/20	29/11/20				
GuardarCaja	30/11/20	30/11/20				
AñadirImágenes	30/11/20	30/11/20				
Documentación	30/11/20	30/11/20				

3

Diagrama de Gantt

GANTE			11'20																	
project			10	1,4	15	10	17	10	10		104			704	705		07	700		
Nombre	Fecha de inicio	Fecha de fin	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
⊡ • Reunión1	14/11/20	14/11/20																		
DiseñoDeAplicación	14/11/20	14/11/20																		
RepartoDeTrabajo	14/11/20	14/11/20																		
 CreaciónBibliotecaValida 	acionD 19/11/20	29/11/20																		
⊡ • Testeo	19/11/20	29/11/20																		–
InicioDeSesión	19/11/20	27/11/20																		
 AccesoAGestiónDeU 	Isuarios 19/11/20	27/11/20																		
CreaciónDeUsuarios	28/11/20	29/11/20																		
InicioDeSesión	19/11/20	28/11/20																		
Excepciones	28/11/20	30/11/20																		
GestiónDeUsuarios	28/11/20	29/11/20																		
 AñadirImágenes 	28/11/20	28/11/20																		
∃ • PantallaVentas	29/11/20	29/11/20																		
 AñadirYQuitarItemsE 	DeList 29/11/20	29/11/20																		
Validaciones	29/11/20	29/11/20																		
FuncionalidadNotas	29/11/20	29/11/20																		
GuardarCaja	30/11/20	30/11/20																		
 Añadirlmágenes 	30/11/20	30/11/20																		
Documentación	30/11/20	30/11/20																		

ProyectoDI 01-dic-2020

4

Diagrama de recursos

